

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Die Werte</b>	<b>5</b>
2.1	Agile Werte .....	8
2.2	Agile Prinzipien .....	13
2.2.1	Häufige Probleme .....	19
2.2.2	Checklisten .....	22
<b>3</b>	<b>Das Scrum-Team</b>	<b>23</b>
3.1	Das Entwicklungsteam .....	32
3.1.1	Team-Charakteristika .....	33
3.1.2	Häufige Probleme .....	39
3.1.3	Checklisten .....	43
3.2	Der Scrum Master .....	44
3.2.1	Unterstützung des Entwicklungsteams .....	46
3.2.2	Unterstützung des Product Owners .....	52
3.2.3	Unterstützung der Organisation .....	54
3.2.4	Charaktereigenschaften .....	56
3.2.5	Häufige Probleme .....	60
3.2.6	Checklisten .....	63
3.3	Der Product Owner .....	64
3.3.1	Hauptaufgaben .....	65
3.3.2	Eigenschaften eines Product Owners .....	69
3.3.3	Häufige Probleme .....	70
3.3.4	Checklisten .....	72

3.4	Exkurs: Verteilte Teams .....	73
3.4.1	Ausgangssituation .....	74
3.4.2	Kulturelle Herausforderungen .....	77
3.4.3	Technische Herausforderungen .....	78
3.4.4	Organisatorische Herausforderungen .....	80
3.4.5	Häufige Probleme .....	81
3.4.6	Checklisten .....	85
<b>4</b>	<b>Die Vorbereitung</b>	<b>87</b>
4.1	Kick-off-Workshop .....	89
4.1.1	Projektspezifische Themen .....	93
4.1.2	Organisatorische Themen .....	95
4.1.3	Teamspezifische Themen .....	96
4.1.4	Teamdefinitionen .....	100
4.1.5	Teamprofessionalisierung .....	106
4.1.6	Häufige Probleme .....	108
4.1.7	Checklisten .....	110
4.2	Product Backlog .....	110
4.2.1	Struktur des Product Backlog .....	111
4.2.2	Anforderungsworkshops .....	114
4.2.3	User Stories .....	116
4.2.4	Story Maps .....	118
4.2.5	Zerlegung von User Stories .....	123
4.2.6	Things-that-matter-Matrix .....	132
4.2.7	Technische Backlog Items .....	135
4.2.8	Häufige Probleme .....	137
4.2.9	Checklisten .....	140
4.3	Schätzungen .....	141
4.3.1	Estimation .....	142
4.3.2	Schätzeinheiten .....	143
4.3.3	Schätzskalen .....	145
4.3.4	Initiale Schätzverfahren .....	147
4.3.5	Schätzvarianten .....	156
4.3.6	Checklisten .....	158
4.4	Releaseplanung .....	160
4.4.1	Releaseplan .....	161
4.4.2	Initiale Velocity .....	163
4.4.3	Release-Burndown-Chart .....	168
4.4.4	Häufige Probleme .....	171
4.4.5	Checklisten .....	173

---

4.5	Letzte Vorkehrungen .....	174
4.5.1	Sprint Zero .....	174
4.5.2	Teamraum .....	175
4.5.3	Scrum-Board .....	181
4.5.4	Häufige Probleme .....	189
4.5.5	Checklisten .....	190
<b>5</b>	<b>Die Durchführung</b>	<b>193</b>
5.1	Sprint Planning I .....	194
5.1.1	Teamverfügbarkeit .....	196
5.1.2	Planung ohne Story Points .....	198
5.1.3	Akzeptanzkriterien (How to demo) .....	199
5.1.4	Sprint-Ziel .....	200
5.1.5	Slack .....	201
5.1.6	Häufige Probleme .....	202
5.1.7	Checklisten .....	206
5.2	Sprint Planning II .....	207
5.2.1	Tasks .....	209
5.2.2	Story Owner .....	211
5.2.3	Sprint-Burndown-Chart .....	212
5.2.4	Häufige Probleme .....	216
5.2.5	Checklisten .....	218
5.3	Daily Scrum .....	218
5.3.1	Die vierte Frage .....	220
5.3.2	Happiness-Index .....	222
5.3.3	Häufige Probleme .....	222
5.3.4	Checklisten .....	230
5.4	Backlog Grooming .....	231
5.4.1	Ziele .....	232
5.4.2	Agenda .....	233
5.4.3	Varianten .....	234
5.4.4	Häufige Probleme .....	235
5.4.5	Checklisten .....	237
5.5	Review .....	237
5.5.1	Vorbereitung .....	241
5.5.2	Varianten .....	243
5.5.3	Häufige Probleme .....	245
5.5.4	Checklisten .....	247

5.6	Retrospektive .....	248
5.6.1	Vorbereitung .....	251
5.6.2	Struktur .....	252
5.6.3	Varianten .....	255
5.6.4	Häufige Probleme .....	276
5.6.5	Checklisten .....	278
<b>6</b>	<b>Die Veröffentlichung</b>	<b>283</b>
6.1	Release-Sprint .....	283
6.1.1	Häufige Probleme .....	285
6.2	Lessons Learned .....	286
6.2.1	Häufige Probleme .....	294
<b>A</b>	<b>Anhang</b>	<b>297</b>
A.1	Literaturverzeichnis .....	297
A.2	Literaturempfehlungen .....	301
A.2.1	Kapitel 2: Die Werte .....	301
A.2.2	Kapitel 3: Scrum-Team .....	302
A.2.3	Kapitel 4: Die Vorbereitung .....	306
A.2.4	Kapitel 5: Die Durchführung .....	309
A.2.5	Kapitel 6: Die Veröffentlichung .....	312
<b>B</b>	<b>Glossar</b>	<b>315</b>
	<b>Index</b>	<b>331</b>